

五泉市・阿賀野市・阿賀町一般廃棄物処理施設整備推進協議会の取り組み経過

年月日	会議名等	主な事案
H26.4.1	協議会設立調印式	2市1町の首長による協議会設立協定書への調印。 協議会による広域化事業が本格的にスタート。
H26.4.17	協議会事務局先進地視察	◇館林衛生施設組合(群馬県館林市) H25.8.2に実施した視察時から現在までの進捗状況の確認と、全体の事業経過について再度伺う。
H26.4.23	第1回幹事会・専門部会	◇幹事長・副幹事長の選出について ◇専門部会長の指名について ◇検討委員会委員について (委員構成の見直し) ◇一般廃棄物処理広域化実施計画仕様書及び指名業者について (仕様書の内容と指名業者の選定) ◇今後のスケジュールについて
H26.4.30	第1回理事者会議	◇検討委員会委員について (委員構成の見直し) ◇一般廃棄物処理広域化実施計画仕様書及び指名業者について (仕様書の内容と指名業者の選定) ◇今後のスケジュールについて
H26.5.21	一般廃棄物処理広域化実施計画(1年次)策定業務委託の入札	5社による指名競争入札により「八千代エンジニアリング(株)」が落札。 落札価格4,760,000円(税別)
H26.5.22	協議会事務局先進地視察	◇新津クリーンセンター(新潟市秋葉区) 焼却場に併設されているリサイクル施設の視察。
H26.5.29	第2回幹事会・専門部会	◇一般廃棄物処理広域化実施計画(1年次)策定業務について ◇予算の流用について (検討委員会委員の増員に伴う報償費等の流用) ◇今後のスケジュールについて
H26.6.26	第3回専門部会	◇先進地視察について (幹事会・専門部会の視察先・日程) ◇用地選定の進め方について (候補地の選定手法・時期など)
H26.7.25	第3回幹事会	◇先進地視察について (幹事会・専門部会の視察先・日程) ◇用地選定の進め方について (候補地の選定手法・時期など) ◇検討委員会設置要綱の改正について ◇一般廃棄物処理広域化実施計画の進捗状況と今後について ◇「幹事会・専門部会」「検討委員会」の協議スケジュールについて
H26.7.30	幹事会・専門部会先進地視察	◇三条市清掃センター(三条市) 流動床式ガス化溶融炉 160t/日 リサイクル施設(破碎および選別 11t/日)併設 ◇栃尾最終処分場(長岡市) クローズド型 埋立容量15,657m <sup>3</sup>
H26.8.5	幹事会・専門部会先進地視察	◇新田清掃センター(新潟市西区) ストーカ炉 330t/日・電気抵抗式灰溶融炉 36t/日 リサイクル施設(選別 170t/日)併設 ◇第4赤塚埋立処分地(新潟市西区) オープン型 埋立容量492,000m <sup>3</sup>
H26.8.27	第2回理事者会議	◇検討委員会委員の推薦結果及び委嘱について ◇検討委員会設置要綱の改正について ◇先進地視察について (理事者ならびに検討委員会委員の視察先) ◇用地選定について (候補地の選定方法・時期など)
	第4回専門部会	◇一般廃棄物処理広域化実施計画の内容確認について
H26.9.25	第4回幹事会・第5回専門部会	◇一般廃棄物処理広域化実施計画の内容確認について ◇第1回検討委員会の会議資料について

年月日	会議名等	主な事案
H26.10.2	第1回検討委員会	◇委員長・副委員長の選出について ◇一般廃棄物処理広域化実施計画について ◇今後のスケジュールについて ◇五泉地域衛生施設組合ごみ焼却場見学