

五泉市・阿賀野市・阿賀町一般廃棄物処理施設整備推進協議会の取り組み経過

年月日	会議名等	主な事案(概要)
H26.4.1	協議会設立調印式	2市1町の首長による協議会設立協定書への調印。 協議会による広域化事業が本格的にスタート。
H26.4.17	協議会事務局先進地視察	◇館林衛生施設組合(群馬県館林市) H25.8.2に実施した視察時から現在までの進捗状況の確認と、全体の事業経過について再度伺う。
H26.4.23	平成26年度 第1回幹事会・専門部会	◇幹事長・副幹事長の選出について ◇専門部会長の指名について ◇検討委員会委員について (委員構成の見直し) ◇広域化実施計画仕様書及び指名業者について (仕様書の内容確認と指名業者の選定) ◇今後のスケジュールについて
H26.4.30	平成26年度 第1回理事者会議	◇検討委員会委員について (委員構成の見直し) ◇広域化実施計画仕様書及び指名業者について (仕様書の内容確認と指名業者の選定) ◇今後のスケジュールについて
H26.5.21	一般廃棄物処理広域化実施計画(1年次)策定業務委託の入札	5社による指名競争入札により「八千代エンジニアリング(株)北陸支店」が落札。落札価格4,760,000円(税別)
H26.5.22	協議会事務局先進地視察	◇新津クリーンセンター(新潟市秋葉区) 焼却場に併設されているリサイクル施設の視察。
H26.5.29	平成26年度 第2回幹事会・専門部会	◇広域化実施計画(1年次)策定業務の委託業者について ◇予算の流用について (検討委員会委員の増員に伴う報償費等の流用) ◇今後のスケジュールについて
H26.6.26	平成26年度 第3回専門部会	◇先進地視察について (幹事会・専門部会の視察先・日程) ◇用地選定の進め方について (候補地の選定手法・時期など)
H26.7.25	平成26年度 第3回幹事会	◇先進地視察について (幹事会・専門部会の視察先・日程および質問事項の確認) ◇用地選定の進め方について (候補地の選定手法・時期など) ◇検討委員会設置要綱の改正について(文言の整理) ◇広域化実施計画の進捗状況と今後について ◇「幹事会・専門部会」「検討委員会」の協議スケジュールについて
H26.7.30	幹事会・専門部会先進地視察	◇三条市清掃センター(三条市) 流動床式ガス化溶融炉 160t/日 リサイクル施設(破碎および選別 11t/日)併設 ◇栃尾最終処分場(長岡市) クローズド型 埋立容量15,657m ³
H26.8.5	幹事会・専門部会先進地視察	◇新田清掃センター(新潟市西区) ストーカ炉 330t/日・電気抵抗式灰溶融炉 36t/日 リサイクル施設(選別 170t/日)併設 ◇第4赤塚埋立処分地(新潟市西区) オープン型 埋立容量492,000m ³
H26.8.27	平成26年度 第2回理事者会議	◇検討委員会委員の推薦結果及び委嘱について ◇検討委員会設置要綱の改正について(文言の整理) ◇先進地視察について (理事者ならびに検討委員会委員の視察先) ◇用地選定について (候補地の選定方法・時期など)
	平成26年度 第4回専門部会	◇広域化実施計画の内容確認について ・地域の概要 ・ごみ処理の現状と課題 ・広域化に向けた基本的な考え方 等
H26.9.25	平成26年度 第4回幹事会・第5回専門部会	◇広域化実施計画の内容確認について ・8/27専門部会後の修正整理 ・検討委員会用の概要版の内容確認 ◇第1回検討委員会の会議資料について

年月日	会議名等	主な事案(概要)
H26.10.2	平成26年度 第1回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ◇委員長・副委員長の選出について ◇これまでの取り組み経過 ◇広域化実施計画の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・地域の概要 ・ごみ処理の現状と課題 等 ◇今後のスケジュールについて ◇五泉地域衛生施設組合ごみ焼却場見学
H26.10.24	平成26年度 第2回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ◇現有施設見学 <ul style="list-style-type: none"> ・阿賀野市環境センター、阿賀野市最終処分場 ・阿賀町クリーンセンター、阿賀町エコパーク ・五泉地域衛生施設組合不燃物処理センター
H26.11.5	平成26年度 第5回幹事会・第6回専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ◇広域化実施計画の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設の整備(試算)に関する事項 ・ごみの発生量や処理量の見込み ・ごみ処理経費の推移 等
H26.11.19	平成26年度 第6回幹事会・第7回専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ◇広域化実施計画の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設の整備(試算)に関する事項 ・ごみの発生量や処理量の見込み ◇協議会のH27年度予算について
H26.11.21	平成26年度 第3回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ◇先進地視察研修 <ul style="list-style-type: none"> ・三条市清掃センター(三条市) 流動床式ガス化溶融炉 160t/日 リサイクル施設(破碎および選別 11t/日)併設 ・栃尾最終処分場視察(長岡市) クローズド型 埋立容量15,657m³
H26.12.9	平成26年度 第7回幹事会・第8回専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ◇広域化実施計画の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設の整備に関する試算 ◇第4回検討委員会の会議資料について
H26.12.19	平成26年度 第4回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ◇検討委員会の取り組みについて ◇ごみの発生量及び処理量の見込みについて ◇ごみの排出抑制のための方策に関する事項について
H27.1.9	平成26年度 第8回幹事会・第9回専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ◇第5回検討委員会の会議資料について
H27.1.16	平成26年度 第5回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ◇第4回検討委員会の確認について ◇ごみ処理施設の整備に関する試算について
H27.1.26	平成26年度 第9回幹事会・第10回専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ◇第3回理事者会議の会議資料について ◇第6回検討委員会の会議資料について
H27.1.27	平成26年度 第11回専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ◇広域化実施計画の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・ごみの減量化と資源化目標値 ・3R推進取り組み、分別収集等の確認
H27.1.30	平成26年度 第3回理事者会議	<ul style="list-style-type: none"> ◇平成26年度協議会の予算の流用ならびに補正について ◇平成27年度協議会の事業計画・予算(案)について ◇広域化実施計画事業の進捗状況について
H27.2.6	平成26年度 第6回検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ◇第5回検討委員会の確認について ◇広域化実施計画の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理基本計画の基本的な事項 ・ごみ排出量の将来予測(ごみの減量化と資源化の目標値) ・3R推進に関する各市町の方策 ・分別収集するごみの種類及び分別区分 ・ごみの適正処理の基本的事項
H27.2.18	五泉地域衛生施設組合議会 全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> ◇廃棄物処理施設整備事業について <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理施設整備事業の進捗状況 ・ごみ処理施設の整備に関する試算 ・平成27年度事業計画(案) ・一般廃棄物処理広域化実施計画(1年次)の概要版(案)
H27.3.12	平成26年度 第10回幹事会・第12回専門部会	<ul style="list-style-type: none"> ◇広域化実施計画の内容確認について <ul style="list-style-type: none"> ・生活排水処理にかかる項目 ・広域化のスケジュール ・広域処理を行う範囲 ◇今後の取り組みについて <ul style="list-style-type: none"> ・建設候補地の選定方法 ・組合規約の改正

